



รายงาน

ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอานิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒.) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓.) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔.) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สารบัญ

	หน้า
๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑ - ๓
๒. รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)	๔ - ๑๕

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๖		๔,๔๓๒,๒๐๐		กองช่าง
	๒. การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไฟฟ้า/ ประปา /งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒. แผนงานเคหะและชุมชน	๔		๘๕๐,๐๐๐		กองช่าง
รวม	๒	๒	๒๐		๕,๒๘๒,๒๐๐		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. แผนงานการเกษตร	๒		๒๐,๐๐๐		สำนักปลัด
รวม	๑	๑	๒		๒๐,๐๐๐		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	๑. ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง	๑. แผนงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	๙		๙๕,๓๐๐		กองสาธารณสุข ฯ
รวม	๑	๑	๙		๙๕,๓๐๐		

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน/ งาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาทางการศึกษาให้ได้ มาตรฐาน	๑. แผนงานการศึกษา	๙		๓,๕๗๔,๘๔๐		กองการศึกษาฯ
รวม	๑	๑	๙		๓,๕๗๔,๘๔๐		
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพ ชีวิต	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สังคมสงเคราะห์	- แผนงานสังคม สงเคราะห์	๒		๓๐,๐๐๐		สำนักปลัด
	๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน การกีฬาและนันทนาการ	- งานกีฬาและ นันทนาการ	๓		๑๔๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
	๓. ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	- งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (อุดหนุนองค์กรประชาชน) (อุดหนุนองค์กรการกุศล)	๑ ๓		๕๕,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐		กองการศึกษา
	๔. ส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	- แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน - แผนงานงบกลาง	๔ ๕		๖๕,๐๐๐ ๑๕๙,๐๗๑,๓๐๐		สำนักปลัด
	๕. ส่งเสริมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	- แผนงานรักษาความ สงบภายใน	๔		๑๔๐,๐๐๐		สำนักปลัด
รวม	๕	๖	๒๒		๑๕๙,๖๙๖,๓๐๐		

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	- ไม่มีโครงการ	๐	๐	๐	๐	๐	-
รวม	-						
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการ บริหารจัดการที่ดี	๑. การพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๑. แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๓		๔๓๐,๕๐๐		สำนักปลัด
		๒. แผนงานบริหารงาน คลัง	๑		๒๐๐,๐๐๐		กองคลัง
รวม		๒	๔		๕๔๓,๐๐๐		
รวมโครงการ/งบประมาณ จำนวน			๖๖		๑๖๙,๖๐๔,๓๔๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๙) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายข้างวัดสว่างอารมณ์ – วัดสมเด็จ ๑	๔๙๗,๖๐๐					✓				พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสันติ ผากา – คลองชลประทาน	๒๒๖,๒๐๐					✓				มี.ค. ๖๙ - มิ.ย ๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ สาย มห.๓๐๐๙ - บ้านนายสม ศาสตราชัย	๓๐๐,๐๐๐					✓				เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๒ สายวัดคามวาสี -วัดสมเด็จ ๑	๔๙๘,๗๐๐					✓				เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสงกา นิพัฒน์พงษ์ บ้านหนองกระโซ่ หมู่ที่ ๓	๑๔๙,๘๐๐					✓				เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวายุ ศรีวิชา หมู่ ๓ บ้านหนองกระโซ่	๒๗๙,๔๐๐					✓				เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่งแดง หมู่ที่ ๔ (สายภายในหมู่บ้าน)	๓๘๖,๐๐๐					✓				พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างท่อถังประปาพร้อมระบบ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนก่อ	๓๖๕,๘๐๐					✓				เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนขยางกูร – วัดโมลีมิ่งคาวนาวาส หมู่ที่ ๗ บ้านเตาถ่าน	๓๐๐,๐๐๐					✓				พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผนังกันน้ำบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘	๓๙๘,๐๐๐					✓				เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถนนสายภายในหมู่บ้าน	๒๙๙,๐๐๐					✓				พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กองช่าง	
๑๒	โครงการขยายเขตประปาพร้อมวางท่อเมน ภายในหมู่บ้านบังอี่ หมู่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐					✓				มี.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านนางคำปอน หอมสมบัติ - บ้านนายอรุณ ศรีมันตะ	๑๙๙,๒๐๐					✓				เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยางบ้านเหล่าหลวง - คลองระบายน้ำมียาชาว่า หมู่ที่ ๑๑	๑๗๗,๘๐๐					✓				เม.ย. ๖๙ - ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมอ่างล้างหน้าและที่แปรงฟันของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๑๐๐,๐๐๐					✓				มี.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง	๕๔,๗๐๐					✓				มี.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	

รวมทั้งสิ้น	๔,๔๓๒,๒๐๐					๑๖						
-------------	-----------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา													
ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางบานเย็น – นายสม ศาสตราชัย	๕๐,๐๐๐					✓				พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๒ (สายข้างวัดสมเด็จ ๑)	๑๐๐,๐๐๐					✓				พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาด (สายวัดป่านาดง) หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐					✓				พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กองช่าง	
รวมทั้งสิ้น		๓๕๐,๐๐๐					๓						

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล													
ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรองขนาดเล็ก	๕๐๐,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กองสาธารณสุข	
รวมทั้งสิ้น		๕๐๐,๐๐๐					๑						

รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (สายถนน มห.๓๐๐๙ - หนองแสง) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง	๖,๙๗๘,๐๐๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	
รวมทั้งสิ้น		๖,๙๗๘,๐๐๐					๑						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร /งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐					✓				ก.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการท่องเที่ยวอาสา ปูปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า	๑๐,๐๐๐					✓				ก.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๒๐,๐๐๐					๒						

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗๖,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	๕๗,๐๐๐					✓				ก.พ. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข	
๓	ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๕๐,๐๐๐	๑๐๖,๓๙๐			๑๔๓,๖๑๐			✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข	
๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข	
๕	โครงการหนองแวงบ้านสวยเมืองสะอาด	๒๐,๐๐๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข	
๖	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐					✓				ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	กองสาธารณสุข	
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐					✓				พ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๙	กองสาธารณสุข	
รวมทั้งสิ้น		๔๕๓,๐๐๐	๑๐๖,๓๙๐			๑๔๓,๖๑๐	๖		๑				

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข (๑) แผนงานสาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุข	
รวมทั้งสิ้น		๕๐,๐๐๐					๒						

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา (๑) แผนงานการศึกษา งาน การศึกษา / งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ (อุดหนุนองค์กรการกุศล)	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	๖๓๕,๐๔๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	๑๙๕,๘๔๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐					✓				ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๕๔,๗๒๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ (อุดหนุนองค์กรการกุศล)	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	ยังไม่ ดำเนินงาน	ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๓๑,๒๐๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๙,๒๐๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๒๗,๘๔๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๙	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง (ค่าอาหารกลางวัน)	๒,๕๗๑,๐๐๐					✓				ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
รวมทั้งสิ้น		๓,๕๗๔,๘๔๐					๙						

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ	ยังไม่ ดำเนินงาน	ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๓๐,๐๐๐					๒						

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลหนองแวง	๑๓๐,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๒	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๗,๕๐๐			๗,๐๐๐	๕๐๐	✓				ก.พ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	กองการศึกษา	
๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส	๗,๕๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น		๑๔๕,๐๐๐			๗,๐๐๐	๕๐๐	๓						

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ /งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (อุดหนุนองค์กรประชาชน)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงานสืบสานประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐						✓		ม.ค. ๖๙ -เม.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น		๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐						๑				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (อุดหนุนองค์กรการกุศล)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองแวงเพื่อดำเนินโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐						✓		ต.ค. ๖๘ - ธ.ค. ๖๙	กองการศึกษา	
๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองแวงเพื่อดำเนินโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐						✓		ก.พ. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	กองการศึกษา	
๓	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองแวงเพื่อดำเนินโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐						✓		มี.ค. ๖๙ - พ.ค. ๖๙	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น		๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐						๓				

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ และการพัฒนาชุมชนน่ายู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ	๓๐,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๓	ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	๕,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรี	๒๐,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๖๕,๐๐๐					๔						

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

(๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย	๓๐,๐๐๐					✓				มี.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการเสริมสร้างวินัย เข้าใจกฎ ทัศนคติเหตุ สวมหมวกกันน็อค ๑๐๐%	๑๕,๐๐๐					✓				เม.ย. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการกิจกรรมอาสาป้องกันควบคุมไฟฟ้า	๑๕,๐๐๐					✓				ก.พ. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด	
๔	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๘๐,๐๐๐	๓๗,๒๐๐			๔๒,๘๐๐			✓			สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๑๔๐,๐๐๐	๓๗,๒๐๐			๔๒,๐๐๐	๓		๑				

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๖๙๖,๘๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐			๗,๖๕๖,๘๐๐			✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๖๐๐,๐๐๐	๑,๒๓๖,๖๐๐			๑,๓๖๓,๔๐๐			✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๔๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐			๗๖,๐๐๐			✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๕๐,๐๐๐	๕๙,๘๖๑			๙๐,๑๓๙			✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๕๐,๐๐๐	๒,๙๐๐			๔๗,๑๐๐			✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๑๕๙,๐๗๑,๓๐๐	๖,๓๘๗,๓๖๑			๙,๒๓๓,๙๓๙			๕				

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๔,๕๐๐			๕,๕๐๐			✓		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๑,๓๕๕			๕๘,๖๔๕			✓		ต.ค. ๖๘ - พ.ค ๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			๐			✓		ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๔๓๐,๕๐๐	๒๕๔,๘๕๕		๑๕,๐๐๐	๖๔,๑๔๕			๓				

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๒) แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองคลัง	
รวมทั้งสิ้น		๒๐๐,๐๐๐					๑						

จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

๑.๑ กลยุทธ์กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) งานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	ตู้ทำน้ำเย็น	๖,๕๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		๑๐๕,๕๐๐					๒						

๒. ประเภทครุภัณฑ์กองการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา งานการศึกษา และงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โต๊ะสแตนเลส	๑๒,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๒	โต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กอนุบาล	๓๐,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๓	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบสมาร์ท ทีวี	๓๘,๐๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๔	เครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐					✓				ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น		๘๙,๕๐๐					๔						